

Plán rozvoje LDS Chotěbořských strojiren, a. s., Herrmannova 520, Chotěboř

Plán je zpracován dle požadavku EZ č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 25.

| | |
|------|--|
| 2021 | Výměna 1 transformátoru 35/6 kV Jednání s nadřazeným distributorem o distribučním území „Břevnice“ a „Prorys+Kopecký“ Výměna průchodkových měřících transformátorů TR II. zadání a poptávka energetického systému |
| 2022 | Přípojka VN pro OPM lisovnu III. CHS NN přípojka od RDS pro „Břevnici“, úpravy NN Náhrada mikrobloku u traťa jídelna |
| 2023 | Nová trafostanice hala za tratí FVE hala za tratí po „stabilizaci“ odběrů elektřiny v LDS připravit výměnu transformátoru 35/6 kV |
| 2024 | FVE a Bateriové uložístě Částečná obměna měření dodávky |
| 2025 | Příprava SMART GRID Rozvoj energetického systému |
| 2026 | Energetický systém – pokračování sběru, vyhodnocení, předávání dat, ovládání a řízení |
| 2027 | výměna transformátoru DPB |

Poslední aktualizace: únor 2022.